


Project name:	XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TRẢ CỨU THÔNG TIN		Kết thúc
Module name:	Sprint 1		Tăng ca
Start date:	3/20/2026		Muộn
End date:	4/9/2026		Chậm tiến độ
			Trước thời hạn


SPRINT 1 REPORT			
No	Thành viên	Thực tế	Ước tính
1	Lê Xuân Khoa	33	34
2	Hoàng Minh Khánh	33	33
3	Đỗ Trương Hồng Duyên	31	32
4	Phan Dương Phương Duyệt	31	31
5	Phan Đình Rin	33	33
Tổng		161	163

Sprint	Component	Task name	Responsible Member	Thực tế	Ước tính	3/20/2026	3/21/2026	3/22/2026	3/23/2026	3/24/2026	3/25/2026	3/26/2026	3/27/2026	3/28/2026	3/29/2026	3/30/2026	3/31/2026	4/1/2026	4/2/2026	4/3/2026	4/4/2026	4/5/2026	4/6/2026	4/7/2026	4/8/2026	4/9/2026	
Sprint 1		Hop kế hoạch Sprint	All Team	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tạo Sprint Backlog 1	Khoa	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint	Duy	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	User interface design	Giao diện đăng nhập	Duyên	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Giao diện đăng xuất	Rin	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Đổi mật khẩu	Khánh	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Giao diện quản lý nhân viên	Khoa	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1																				
		Giao diện quản lý tài khoản nhân viên	Duy	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Giao diện quản lý phòng ban	Duyên	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Giao diện bản điều khiển	Rin	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Giao diện trang cá nhân	Khánh	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Review all user interfaces of sprint 1	All Team	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Design test case	Thiết kế cho trường kiểm thử cho đăng nhập	Duy	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm thử cho trường đăng xuất	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm thử cho trường đổi mật khẩu	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế cho trường kiểm thử quản lý nhân viên	Rin	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế cho trường kiểm thử quản lý tài khoản nhân viên	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế cho trường kiểm thử bản điều khiển	Duy	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế quản lý phòng ban	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Thiết kế kiểm thử cho trang cá nhân	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Review all test case of sprint 1	All Team	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Coding	Thiết kế font-end cho trang đăng nhập	Duy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Code back-end cho trang đăng nhập		Duy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Code chức năng đăng xuất		Khoa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Thiết kế font-end cho trang đổi mật khẩu		Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Code back-end cho trang đổi mật khẩu		Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Thiết kế font-end cho trang quản lý nhân viên		Rin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Code back-end cho trang quản lý nhân viên		Rin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Thiết kế font-end cho trang quản lý tài khoản nhân viên		Khánh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Code back-end cho trang quản lý tài khoản nhân viên		Khánh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Thiết kế font-end cho trang Quản lý phòng ban		Duyên	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Code back-end cho trang Quản lý phòng ban		Duyên	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Thiết kế font-end cho trang điều khiển		Khoa	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Code back-end cho trang điều khiển		Khánh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Thiết kế font-end cho trang cá nhân	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Code back-end cho trang cá nhân	Rin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Integrate code	All Team	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Testing	Kiểm tra đăng nhập	Rin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra đăng xuất	Khánh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra đổi mật khẩu	Duy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra quản lý nhân viên	Duyên	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		1									
		Kiểm tra quản lý tài khoản nhân viên	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra quản lý phòng ban	Rin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra bản điều khiển	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra trang cá nhân	Duy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi đăng nhập	Duy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fix Bug	Sửa lỗi đăng xuất	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi đổi mật khẩu	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi quản lý nhân viên	Rin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi quản lý tài khoản nhân viên	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi quản lý phòng ban	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	

Re-testing	Sửa lỗi bản điều khiển	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
	Sửa lỗi trang cá nhân	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
	Kiểm tra lại đăng nhập	Duyên	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Kiểm tra lại đăng xuất	Khoa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Kiểm tra lại đổi mật khẩu	Rin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Kiểm tra lại quản lí nhân viên	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kiểm tra lại quản lí tài khoản nhân viên	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kiểm tra lại quản lí phòng ban	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kiểm tra lại bản điều khiển	Duy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0
	Kiểm tra lại trang cá nhân	Rin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0
Release Sprint 1	Sprint 1 review meeting	All Team	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
	Sprint 1 retrospective	All Team	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
Tổng			Thực tế	166	157	149	139	136	126	116	110	100	78	64	62	52	38	28	23	16	12	11	10	5	0
			Ước tính	167	157	149	140	136	126	116	110	100	77	64	62	52	39	28	23	16	12	11	10	5	0



Tổng	Thực tế	141	126	124	112	102	90	80	74	73	68	63	51	40	22	19	16	15	14	13	10	5	0
	Ước tính	142	126	124	112	102	90	80	76	73	68	63	50	40	22	18	16	15	14	13	10	5	0




Project name:	XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ	
Module name:	TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG TIN	
Start date:	5/1/2026	
End date:	5/15/2026	


Kết thúc
Tăng ca
Muộn
Chậm tiến độ
Trước thời hạn

SPRINT 1 REPORT			
No	Thành viên	Thực tế	Ước tính
1	Lê Xuân Khoa	30	30
2	Hoàng Minh Khánh	28	28
3	Đỗ Trương Hồng Duyên	29	29
4	Phan Dương Phương Duy	30	30
5	Phan Đình Rìn	27	27
Tổng		144	144

Sprint	Compoment	Task name	Responsible Member	Thực tế	Ước tính	5/1/2026	5/2/2026	5/3/2026	5/4/2026	5/5/2026	5/6/2026	5/7/2026	5/8/2026	5/9/2026	5/10/2026	5/11/2026	5/12/2026	5/13/2026	5/14/2026	5/15/2026
	Họp kế hoạch Sprint		All Team	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tạo Sprint Backlog 3		Rìn	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint		Duy	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	User interface design	Giao diện quản lí và gửi thông báo	Duy	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Giao diện quản lí hợp đồng	Duyên	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Giao diện hợp đồng cá nhân	Khoa	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Giao diện danh sách tuyển dụng	Khánh	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1												
		Giao diện quản lí tin tuyển dụng	Rìn	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Giao diện cửa sổ chatbot	Khoa	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1												
		Review all user interfaces of sprint 3	All Team	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Design test case	Thiết kế cho trường kiểm thử cho quản lí và gửi thông báo	Duyên	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiểm thử cho trường quản lí hợp đồng	Khoa	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiểm thử cho trường hợp đồng cá nhân	Khánh	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế cho trường kiểm thử danh sách tuyển dụng	Rìn	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế cho trường kiểm thử quản lí tin tuyển dụng	Duy	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế cho trường kiểm thử cửa sổ chatbot	Duyên	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									1											
		Review all test case of sprint 3	All Team	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Coding	Thiết kế font-end cho quản lí và gửi thông báo	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code back-end cho quản lí và gửi thông báo	Duyên	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế font-end cho trang quản lí hợp đồng	Duy	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code back-end cho trang quản lí hợp đồng	Duy	4	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												1								
		Thiết kế font-end cho trang hợp đồng cá nhân	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code back-end cho trang hợp đồng cá nhân	Khánh	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế font-end cho trang danh sách tuyển dụng	Rìn	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code back-end cho trang danh sách tuyển dụng	Rìn	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế font-end cho trang quản lí tin tuyển dụng	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code back-end cho trang quản lí tin tuyển dụng	Khoa	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Thiết kế font-end cho cửa sổ chatbot	Duy	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Code back-end cho cửa sổ chatbot	Khoa,Khánh,Duyên	12	8	8	8	8	8	8	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0
													4							
		Integrate code	All Team	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0

Sprint 3	Testing	Kiểm tra quản lí và gửi thông báo	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra quản lí hợp đồng	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra hợp đồng cá nhân	Rin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra danh sách tuyển dụng	Duy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra quản lí tin tuyển dụng	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Kiểm tra cửa sổ chatbot	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
	Fix Bug	Sửa lỗi quản lí và gửi thông báo	Duyên	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi quản lí hợp đồng	Duy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi hợp đồng cá nhân	Khánh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi danh sách tuyển dụng	Rin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi quản lí tin tuyển dụng	Khoa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
		Sửa lỗi cửa sổ chatbot	Duyên Khánh	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
	Re-testing																3				
		Kiểm tra lại quản lí và gửi thông báo	Khánh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Kiểm tra lại quản lí hợp đồng	Rin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Kiểm tra lại hợp đồng cá nhân	Duy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Kiểm tra lại danh sách tin tuyển dụng	Duyên	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Kiểm tra lại quản lí tin tuyển dụng	Khánh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Release Sprint 3	Kiểm tra cửa sổ chatbot	Rin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		Sprint 3 review meeting	All Team	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
		Sprint 3 retrospective	All Team	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
	Tổng			Thực tế	151	132	128	114	106	94	84	70	54	54	40	28	19	10	5	0	0
				Ước tính	146	132	128	116	106	95	84	70	53	50	40	28	16	10	5	0	0





SPRINT BACKLOG REPORT										
	Khoa		Khánh		Duyên		Duy		Rin	
	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính
Sprint 1	33	34	33	33	31	32	31	31	33	33
Sprint 2	28	28	27	27	28	28	27	28	31	31
Sprint 3	30	30	28	28	29	29	30	30	27	27
Tổng	91	92	88	88	88	89	88	89	91	91

FINAL TOTAL	
Thực tế	446
Ước tính	449